

# 歩道整備工事 関連

令和4年12月

沿線にお住いのみなさまへ

名東土木事務所



## 歩道整備工事のお知らせ

ご町内のみなさまには、日ごろから本市土木行政にご理解、ご協力いただき、誠にありがとうございます。

名東区亀の井一丁目・名東本町で施工中の歩道整備工事につきましては、令和3年8月頃より工事を進めており、車両・歩行者とも通行方法が大きく変わりご不便をおかけしております。

現在施工中であります東側の擁壁工事から仮歩道設置までの工事について、令和4年12月の完了に向けて工事を進めていきましたが、下記事由により工程に大幅な遅れが生じている状況です。そのため、この工事の完了時期が遅れることをお知らせさせていただきます。

- ・以前に建っていたコンクリート擁壁の構造が想定と異なり、撤去に時間を要した。
- ・現地の状況が想定と大きく異なり、新しく作る擁壁の構造を再検討する必要が生じ、その検討に時間を要した。

長期にわたる工事期間がさらに延びることにつきまして、みなさまには大変なご不便・ご迷惑をおかけしますが、安全に最大限に配慮し施工してまいります。

ご理解とご協力のほど、よろしくお願い致します。



### 工事全体工程（予定）

工事内容	令和3年		令和4年			令和5年			令和6年		
	7	12	1		12	1		12	1		12
現在施工中工事											
擁壁・仮歩道工事	変更前 ←-----> 変更後 ←----->										
歩道工事											←----->
埋設管	移設・撤去工事	←----->									
	入替・復旧工事										←----->

以降も工事が続きます。工程が決まりしだいお知らせします。

（裏面もご覧ください）

## 工事箇所・工事内容



工事期間：令和3年9月中旬～令和5年6月中旬（予定）

※天候等の影響により工事期間が左右されることがあります

工事内容：コンクリート擁壁工事から仮歩道設置までの工事

作業時間：午前8：45から午後5：30まで

作業準備のため、作業時間外に現地調査、測量、作業打ち合わせを行うことがあります。

## 問合せ先

名古屋市名東土木事務所 整備係長 蒲野（がまの）  
担当 犬飼（いぬかい）  
電話：703-1300 FAX：703-8452  
Eメール：[a7031300@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp](mailto:a7031300@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp)

## 施工業者

安井建設株式会社 工事責任者 東原（とうはら）  
電話：621-3111 携帯：080-3067-3623  
Eメール：[koumu@yasuikensetu.co.jp](mailto:koumu@yasuikensetu.co.jp)