
資料 3

■ オアシスの森 東山公園 (藤巻・山香地区)
想定スケジュール

R2.10.24

事業説明会

1～2年 (想定)

○ 樹林地等の  `
_    所有者さまヘ

1年

○市民の皆様と共に、
オアシスの森の計画策定

2″3年 (想定)

○計画を元に

(暫定)整備工事を実施

借地のご協力を依頼

・ 令和2年度より、借地契約の協力を依頼 (約 1-2年 )
・ 市有地と借地契約した土地を併せてオアシスの森区域として設定
0 森づくり検討会を実施し、オアシスの森の計画を策定 (約 1年 )
・ 計画を元に、暫定整備工事を実施 (約 2-3年 )

借地契約の流れについて

① 職員が現地調査し、借地候補となる土地を調査します。

② 借地候補の土地所有者へ借地意向のアンケートを郵送します。

③ アンケートにご回答いただいた方から順次、職員が個別にご説明し
ます。


